
ld	0	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	16	22	Jul/13 30	07	14	21	Ας 28	o/13 04	11	18	25	Set/1 01
1		Projeto SSM - Season Soccer Manager	58 dias	Qui 01/09/16	Dom 20/11/16	6	16	23	30	07	14	21	_28_	04	11	18		01
2		Estudo préliminar	2 dias	Qui 01/09/16	Sex 02/09/16	6												
3	III	Levantamento de Requisitos	4 dias	Sex 02/09/16	Qua 07/09/16	6												
4	III	Especificação de Requisitos	1 dia	Seg 05/09/16	Seg 05/09/16	6												
5	1	Documentação Projeto	2 dias	Ter 06/09/16	Qua 07/09/16	6 4												
6		Sprint 01 - Cadastro de Usuários (Players)	8 dias	Qua 07/09/16	Sex 16/09/16	6 2												
7		Implementação de usuários (APK)	1 dia	Qua 07/09/16	Qua 07/09/16	6												
8		Configuração request response WS	1 dia	Qui 08/09/16	Qui 08/09/16	6 7												
9		Validações de Acesso (APK-WS)	1 dia	Sex 09/09/16	Sex 09/09/16	6 8												
10		Testes e Homologação	1 dia	Seg 12/09/16	Seg 12/09/16	6 9												
11		Sprint 02 - Início de Temporadas	5 dias	Sáb 17/09/16	Qui 22/09/16	6 6												
12		Cadastro de Temporada (APK)	1 dia	Qua 14/09/16	Qua 14/09/16	6												
13		Cadastro de Temporada (WS)	1 dia	Seg 19/09/16	Seg 19/09/16	6 12												
14		Compatilhamento de Temporadas	1 dia	Ter 20/09/16	Ter 20/09/16	6 13												
15		Testes e Homologação	1 dia	Qua 21/09/16	Qua 21/09/16	6 14												
16		Sprint 03 - Ranking	5 dias	Sex 23/09/16	Qui 29/09/16	6 11												
17		Implementação de ranking	1 dia	Sex 23/09/16	Sex 23/09/16	6												
18		Implementação temporadas ativas	1 dia	Seg 26/09/16	Seg 26/09/16	6 17												
19		Controle Lançamento Ranking	1 dia	Ter 27/09/16	Ter 27/09/16	6 18												
20		Geração Visualizações	1 dia	Qua 28/09/16	Qua 28/09/16	6 19												
21		Testes e Homologação	1 dia	Qui 29/09/16	Qui 29/09/16	6 20												
22		Sprint 04 - Versão APK-WS	35 dias	Ter 04/10/16	Dom 20/11/16	6												
23		Finalização compartilhamento	11 dias	Ter 04/10/16	Ter 18/10/16	6												
24		Revisão Fucionalidades (Segurança)	1 dia	Sex 18/11/16	Sex 18/11/16	6 23												
25		Documentação e Publicação APK	1 dia	Seg 21/11/16	Seg 21/11/16	6 24												



			0					NI/46				_	-/40				1.	14 4					F /4 .				N A =/4 4			
08	15	22	29	06	13	20	27	Nov/13 03	10) 1	7 24	1 Dez	z/13)1	08	15	22) 29	an/14 9 0	5	12	19	26	Fev/14 02	09	16	23	Mar/14 02	09	16	23
					Ι.	Toroto								Etono	0vt0===							Λ αν'	mula d-	. Dear-	no Me::	nuol			_	
						Tarefa									externa			♦					mulo de		no Mar	iuai ===				
						Divisão									Inativa			\Diamond					umo Ma						•	
Projeto: 0 Data: Sál	Ciclo_ b 19/1	_Cronogra	ama_F	rojeto_	_S	Etapa				*					Inativa			\Diamond					nente in			L				
041		,				Resumo		rolet-							o Inati								nente té						_	
						Resumo									Manua								amento			п			-	
						Tarefas	exteri	nas							ite dura							Data	limite			↔				
														F	Página	2														

Abr/14 Majo/	14	Jun/14	Jul/1.4	Ago/14	Set/14	Out/14	
Abr/14 Maio/ 30 06 13 20 27	04 11 18 25	01 08 15	Jul/14 22 29 06 13	20 27 03 10	17 24 31 07	7 14 21 28 05	1
	Tarefa		Etapa externa	♦	Acúmulo de Resumo Ma	anual	
	Divisão				Resumo Manual		
		A	Etapa Inativa	\Diamond	Somente início	Г	
rojeto: Ciclo_Cronograma_Projeto_S ata: Sáb 19/11/16		*	Resumo Inativo		_	_	
	110000]	
	Resumo do projeto		Tarefa Manual		Andamento		
	Tarefas externas		Somente duração		Data limite	<u></u>	
			Página 3				

Nov/14	Dez/14	Jan/15	Fev/15	Mar/1	5	Abr/15	Maio/
19 26 02 09 16 2	Dez/14 3 30 07 14 2	1 28 04 11	18 25 01	08 15 22 01	08 15 22 2	Abr/15 29 05 12	19 26 0
	Tarefa		Etapa externa	♦	Acúmulo de Resumo M	anual	
	Divisão		Tarefa Inativa	¥	Resumo Manual		
	Etapa	A	Etapa Inativa	\Diamond	Somente início	* Г	▼
rojeto: Ciclo_Cronograma_Projeto_S ata: Sáb 19/11/16	Resumo	*	Resumo Inativo	V		L	
		—		<u></u>			
	Resumo do projeto		Tarefa Manual		Andamento	П	
	Tarefas externas		Somente duração		Data limite	₽	
			Página 4				

			luc /4 =					1,.1/4	E					\ ~~ /4 [Calle						.±/4 F					Nov./45			
10	17	24	Jun/15 31	07	14	21	1 .	28	5 05	12	1	19	26	\go/15 02	09	16	: :	23	30	o 06	13	2	0	27	04	11	1	18	25	Nov/15 01	08	15	2
						Taref	a								Etapa	a exter	na			♦				Acúr	nulo de	e Resi	umo	Manu	ıal 				
						Divisa									Taref										umo Ma								
Projeto:	· Ciclo	Cropor	ırama l	Projeto		Etapa					♦					a Inativ				\Diamond					ente in				Ē				
Data: S	áb 19/	_Cronog /11/16	,.aa_1	TOJETO_		Resu										mo Ina									ente té)		_				
							ımo do	o proi	eto							a Man									amento							_	
							as ex									ente di)							limite				Û				
																	•																

Dez/15	lan/16			Fev/	16			Mar/16	:				Aþr/16				Maia/4	6			Jun	/16	
29 06 13 20 27	Jan/16 7 03	10	17 2	4 31	07	14	21	Mar/16 28	06	13	20	27	03	10	17	24	Maio/1 01	08	15	22	9un/ 29	05	1:
							·						,										
		Tarefa						Etapa e	xterna			\langle			Acú	mulo de	Resum	o Manu	ıal 🚃				
		Divisão						Tarefa lı	nativa						Res	umo Ma	nual				_	•	
Projeto Ciclo Cronograma Proje		Etapa			•			Etapa In				\Diamond				nente iní			Г				
Projeto: Ciclo_Cronograma_Proj Data: Sáb 19/11/16		Resumo			_			Resumo								nente téi			_				
		Resumo d	do projeto		,			Tarefa N				Ē				amento			_			_	
										~ _													
		Tarefas ex	xternas					Somente	e duraça	ao					Data	a limite			$\hat{\Phi}$				

